



BIREME • OPAS • OMS

Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde

Organização Pan-Americana da Saúde | Organização Mundial da Saúde

**Prop. de Projeto:** BIR-108/10-1.2

## **Projeto de Fortalecimento da BVS Homeopatia Brasil**

São Paulo – Agosto de 2010

# Sumário

<b>1</b>	<b>Introdução.....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Antecedentes.....</b>	<b>3</b>
2.1	Justificativa.....	5
<b>3</b>	<b>Objetivos e resultados esperados.....</b>	<b>5</b>
3.1	Objetivo Geral.....	5
3.2	Objetivos Específicos.....	6
3.3	Resultados esperados.....	6
3.4	Indicadores.....	7
3.5	Fontes de verificação.....	7
<b>4</b>	<b>Metodologia de implantação e macro-atividades.....</b>	<b>7</b>
4.1	Atualização do Portal da BVS Homeopatia Brasil.....	7
4.2	Atualização da Interface de pesquisa.....	9
4.3	Áreas temáticas.....	10
4.4	Literatura Científica e Base de Dados HomeoIndex.....	10
4.5	Diretório de Eventos.....	11
4.6	Catálogo de sites.....	11
4.7	Portal de Revistas Científicas.....	11
4.8	Espaço Colaborativo.....	12
4.9	Capacitação.....	12
4.10	Marketing e Divulgação.....	12
4.11	Formação da Rede Social da BVS Homeopatia.....	13
<b>5</b>	<b>Cronograma básico de atividades.....</b>	<b>14</b>
<b>6</b>	<b>Premissas e responsabilidades.....</b>	<b>14</b>
<b>7</b>	<b>Orçamento.....</b>	<b>15</b>
<b>8</b>	<b>Acompanhamento, informes e avaliação.....</b>	<b>16</b>

# 1 Introdução

Este projeto descreve a proposta de atualização, operação regular e ampliação da Biblioteca Virtual em Saúde Homeopatia Brasil (<http://homeopatia.bvs.br/>) para o período de dois anos, por meio da cooperação técnica entre a APH – Associação Paulista de Homeopatia e o Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde – BIREME/OPAS/OMS.

Os subprojetos apresentados a seguir detalham as atividades e resultados esperados para a concretização da BVS Homeopatia no decorrer de um ano de projeto.

O custo total previsto do projeto é de R\$71.679,00.

## 2 Antecedentes

Dentro da iniciativa BVS - Biblioteca Virtual em Saúde, liderada pela BIREME para os países da América Latina e Caribe, cujo marco é permitir de forma universal o acesso às informações científico técnica na área de saúde, foi implantado o Projeto da BVS Homeopatia Brasil.

O principal objetivo do Projeto da Biblioteca Virtual em Saúde Homeopatia Brasil é de integrar as fontes de informação disponíveis no Brasil e que operam de forma descentralizada informação e serviços em Homeopatia.

Para o desenvolvimento deste Projeto formou-se um Comitê Consultivo constituído pelas entidades: AMHB – Associação Médica Homeopática Brasileira, APH – Associação Paulista de Homeopatia, FEMHPr – Fundação de Estudos Médicos Homeopáticos do Paraná, AMHMG – Associação Médica Homeopática de Minas Gerais e BIREME/OPAS/OMS.

Principais marcos dessa iniciativa:

- 2001: Reestruturação do tema Homeopatia no DeCS e desenvolvimento da base de dados HOMEINDEX;
- 2000: I Reunião com a BIREME para definição de proposta de projeto;
- 2001: Início da implantação da BVS Homeopatia Brasil;
- 2003: Lançamento do Portal de Revistas em Homeopatia;

- 2006: Certificação da BVS Homeopatia;
- 2010: DeCS – Categoria HP Homeopatia com definição em 3 idiomas (port./ing./esp.).

Abaixo segue quadro da evolução do número de acesso a BVS Homeopatia no período de 2002 a 2009:




Gráfico 1. 28 de Maio de 2010

Neste contexto, este documento apresenta proposta de projeto para a atualização, operação regular e ampliação da BVS Homeopatia para o período de 2010-2011, com o objetivo de prover um espaço público de acesso e publicação de uma rede dinâmica e atualizada de fontes de informação científica e técnica, nacionais, relacionadas com a Homeopatia no Brasil.

Este projeto tem três componentes principais:

- Atualização, operação regular e ampliação da BVS Homeopatia Brasil, com o objetivo de se tornar referência para a organização, indexação, preservação, publicação e acesso a informações técnicas e científicas sobre Homeopatia no Brasil, como um instrumento de gestão do conhecimento na área;

- Promoção, organização e desenvolvimento de redes sociais de instituições de pesquisa nacionais, com prioridade para o fortalecimento da rede Homeopata e dos ambientes aprendizes e informados da BVS. Também a organização, articulação e realização de reuniões e eventos em prol do fortalecimento das estruturas de gestão compartilhada da BVS Homeopatia;
- Atualização e fortalecimento da rede de fontes de informação (produtos, serviços e eventos) produzida de forma cooperativa por instituições que tenham funções, políticas, programas, projetos e ou ações relacionadas com a Homeopatia no Brasil, garantindo dessa forma o acesso a fontes de informação sobre a temática e desenvolvendo ações que priorizem a promoção e o fortalecimento da capacidade local de operar fontes e fluxos de informação baseados no contexto nacional e local.

## 2.1 Justificativa

A BVS Homeopatia responde à necessidade de proporcionar o acesso e promover o uso da informação científica e técnica na área de Homeopatia no Brasil para subsidiar os processos de tomada de decisão de gestores e profissionais da área homeopata, bem como de criar elementos que garantam a disseminação da informação para o cidadão.

Neste sentido, a proposta de fortalecimento e atualização da BVS Homeopatia Brasil vem de encontro a essa necessidade buscando ampliar a disseminação e uso da informação científica e técnica sobre Homeopatia no Brasil.

# 3 Objetivos e resultados esperados

## 3.1 Objetivo Geral

Este projeto visa consolidar a construção de mecanismos, capacidade e infraestrutura em gestão de informação, conhecimento e evidência científica e técnica em Homeopatia no Brasil para apoiar o processo de tomada de decisão. Este apoio se concretiza através da democratização da publicação e o acesso online, eficiente e equitativo à informação científica e técnica relevante para a Homeopatia no Brasil, por meio do Modelo da Biblioteca Virtual em Saúde.

## 3.2 Objetivos Específicos

- Garantir a atualização da BVS Homeopatia Brasil e sua rede de fontes de informação;
- Garantir um canal de comunicação e integração entre a Rede Social da Homeopatia por meio do uso do Espaço Colaborativo Homeopatia integrado à BVS Homeopatia;
- Capacitar a Rede Social e usuários para o uso da BVS Homeopatia e do Espaço Colaborativo;
- Garantir o alinhamento estratégico, metodológico e tecnológico da BVS Homeopatia ao Portal Nacional da BVS Brasil;
- Garantir a operação regular e a expansão do Comitê Consultivo e favorecer a continuidade das atividades da Secretaria Executiva da BVS Homeopatia Brasil;
- Promover a BVS Homeopatia Brasil, por meio da divulgação em eventos técnico-científicos e nas iniciativas já empreendidas pela BIREME, com destaque para a Rede BVS Brasil, Newsletter BVS, entre outros.

## 3.3 Resultados esperados

- Portal BVS Homeopatia e sua rede de fontes de informação atualizados e em operação regular;
- Rede Social de Homeopatia em comunicação por meio do uso do Espaço Colaborativo integrado à BVS Homeopatia;
- Profissionais, gestores e usuários capacitados no uso das ferramentas disponibilizadas na BVS Homeopatia e no seu Espaço Colaborativo;
- BVS Homeopatia integrada ao Portal Nacional da BVS Brasil;
- Comitê Consultivo em operação regular favorecendo a continuidade das atividades da Secretaria Executiva da BVS Homeopatia Brasil;
- BVS Homeopatia divulgada em eventos técnico-científicos e iniciativas empreendidas pela BIREME e instituições membro do Comitê Consultivo da BVS Homeopatia Brasil.

## 3.4 Indicadores

- Realização de 4 de reuniões presenciais entre as instituições do Comitê Consultivo e Secretaria Executiva, durante a vigência do projeto;
- Versões atualizadas dos aplicativos disponíveis na BVS Homeopatia;
- Espaço Colaborativo BVS Homeopatia instalado e integrado a BVS Homeopatia;
- Aumento do número de acessos à BVS Homeopatia.

## 3.5 Fontes de verificação

- Atas das reuniões do Comitê Consultivo e da Secretaria Executiva da BVS Homeopatia Brasil publicadas na BVS Homeopatia;
- Matriz de responsabilidade atualizada e publicada na BVS Homeopatia;
- Espaço Colaborativo integrado à BVS Homeopatia e em pleno funcionamento;
- BVS Homeopatia e Portal Nacional da BVS Brasil;
- Relatório final de atividades desenvolvidas no âmbito da BVS Homeopatia.

# 4 Metodologia de implantação e macro-atividades

Este projeto prevê o desenvolvimento da BVS Homeopatia Brasil baseada em três linhas de ação principais: a atualização do Portal e dos seus conteúdos, o fortalecimento e ampliação das redes sociais e a introdução de novos serviços e fontes de informação para facilitar o uso e ampliar a capacidade de apoio para a tomada de decisão. Estas ações serão desenvolvidas de acordo com as macro-atividades apresentadas abaixo.

## 4.1 Atualização do Portal da BVS Homeopatia Brasil

Este subprojeto prevê a atualização da página principal da BVS Homeopatia Brasil (<http://homeopatia.bvs.br/>). Tem como objetivo garantir o desenvolvimento do portal da BVS

Homeopatia Brasil com atualização periódica possibilitando o acesso regular à sua rede de fontes de informação.




Figura 1. <http://homeopatia.bvs.br/>

Agosto de 2010


#### 4.1.1 Macro-atividades

- Atualização da versão do aplicativo BVS-Site considerando os ambientes de homologação e produção;
- Atualização do design gráfico do portal considerando modelo de três colunas;
- Operação regular de um serviço de monitoramento de acessos (estatísticas) a BVS Homeopatia;
- Hospedagem da BVS e de suas fontes de informação de acesso na Internet (24 por 7) considerando a manutenção regular do servidor



## 4.2 Atualização da Interface de pesquisa

Este subprojeto prevê a atualização da interface de pesquisa na BVS Homeopatia utilizando o iAHx. O desenvolvimento do iAHx representa uma nova e inovadora arquitetura de indexação e interface de recuperação da plataforma BVS, comparando-a com as aplicações iAH e MetaiAH usadas anteriormente. O iAHx proporciona uma interface única para buscar e apresentar os metadados de fontes de informação, organizando-os por meio de “clusters” que permitem a exploração e refinamento do conjunto de documentos recuperados, como mostra a figura a seguir.



The screenshot displays the BVS Regional search interface. At the top, there is a search bar with the term 'hanseníase' entered. Below the search bar, there are navigation options and a search button. The main content area shows search results for 'hanseníase', with a total of 18,129 results. A sidebar on the left contains a 'Sua seleção (0)' section with various filters such as 'Tipo', 'Aspecto clínico', 'Tipo de estudo', 'Assunto', 'Limites', 'Revista', 'Idioma', and 'Ano de publicação'. The main results list includes four articles, each with a checkbox for selection, a title, authors, journal information, and options for 'Resumo em inglês', 'Texto em inglês', 'Imprimir', and 'Fotocópia'.

Figura 2. BVS Regional – resultados da pesquisa com iAHx. À esquerda, opções de clusters que possibilita o refinamento do conjunto de registros recuperados. À direita, metadados dos documentos recuperados com acesso aos seus respectivos serviços de informação.

Também permite a disponibilização de serviços de informação comuns, tais como seleção de documentos, envio por email, histórico de buscas, visualização gráfica da distribuição dos documentos em cada “cluster”, social bookmarking, folksonomy e outros. A organização do resultado de busca é por relevância, considerando data de publicação, SJR Scimago Journal rank, etc.

Os resultados de busca e seleção podem ser exportados em XML, RIS format e RSS possibilitando a interoperação com outras fontes de informação, sites web, portais e aplicações,

assim como o uso de leitores de RSS feed ou até mesmo o desenvolvimento de outras aplicações com esses resultados.

### **4.2.1 Macro-atividades**

- Instalação da interface;
- Identificação das fontes de informação que farão parte da pesquisa integrada;
- Criação de lista de elementos que serão apresentados como "clusters" na interface de pesquisa;
- Elaboração de estratégias de pesquisa que precisam ser aplicados nas fontes para a criação dos elementos;
- Processamento dos dados e geração de índices;
- Desenvolvimento de interface gráfica alinhada com a BVS Homeopatia;
- Publicação do novo recursos de pesquisa na área de homologação da BVS Homeopatia;
- Publicação da nova interface de pesquisa na área de produção da BVS Homeopatia.

## **4.3 Áreas temáticas**

Este subprojeto prevê a atualização das áreas temáticas que representam a área do conhecimento da Homeopatia no Brasil para estruturação dos conteúdos disponíveis na BVS Homeopatia.

### **4.3.1 Macro-atividades**

- Revisão e definição de 4 e/ou 6 áreas temáticas e publicação no Portal;
- Elaboração das estratégias de pesquisa para recuperação via pesquisa.

## **4.4 Literatura Científica e Base de Dados HomeoIndex**

Este subprojeto está relacionado com a operação, atualização e disponibilização de bases de dados bibliográficas na BVS Homeopatia, viabilizando o controle bibliográfico nacional, o acesso e visibilidade à informação sobre Homeopatia. Também prevê a atualização da base de dados

HomeoIndex, considerando a inclusão de novos documentos referentes à área de Homeopatia previamente selecionados.

#### **4.4.1 Macro-atividades**

- Instalação do aplicativo LILDBI-Web na última versão disponível em servidores da BIREME;
- Migração dos dados.

### **4.5 Diretório de Eventos**

Este subprojeto prevê a atualização regular do diretório de eventos na BVS Homeopatia, com eventos nacionais e internacionais, relevantes para a temática de Homeopatia.

#### **4.5.1 Macro-atividades**

- Atualização do aplicativo diretório de eventos para a última versão disponível;
- Customização da interface gráfica;
- Migração dos dados.

### **4.6 Catálogo de sites**

Este subprojeto prevê a atualização e manutenção do LIS – Catálogo de Sites que reúne as fontes de informação em Homeopatia disponíveis na Internet, em âmbito nacional.

#### **4.6.1 Macro-atividades**

- Atualização do aplicativo para ingresso regular de conteúdos nessa fonte de informação
- Customização da interface gráfica;
- Migração dos dados.

### **4.7 Portal de Revistas Científicas**

Este subprojeto prevê a atualização e manutenção do Portal de Revistas Científicas que reúne uma coleção de Revistas Científicas em Homeopatia em âmbito nacional.

### **4.7.1 Macro-atividades**

- Atualização do aplicativo para recuperação das revistas em Homeopatia.

## **4.8 Espaço Colaborativo**

Este subprojeto prevê a instalação e customização do Espaço Colaborativo Homeopatia Brasil como espaço de interação, integração e participação da Rede Homeopata brasileira para apoiar o trabalho da rede social e promover a formação de novos grupos de trabalho cooperativo da Rede BVS Homeopatia.

### **4.8.1 Macro-atividades**

- Instalação e configuração do Espaço Colaborativo Homeopatia, incorporando-o à BVS Homeopatia e disponibilizando funcionalidades e serviços que facilitem a integração da rede social da BVS (Coleção de documentos e fotos, Wiki, Blog, Fórum de discussão, Notícias, Pesquisas, enquetes, etc).
- Capacitação da rede social e de grupos de usuários (pesquisadores, gestores, etc) que vierem a se formar para o uso adequado do espaço e das novas ferramentas;
- Apoio metodológico na utilização do Espaço Colaborativo Homeopatia.

## **4.9 Capacitação**

Este subprojeto prevê o desenvolvimento de atividades de capacitação nos aplicativos utilizados na BVS Homeopatia Brasil e apoio na definição dos fluxos de atualização das bases de dados.

### **4.9.1 Macro-atividades**

- Capacitação para administração e atualização dos aplicativos LILDBI, LIS e DIREVE;
- Apoio na definição de um fluxo de alimentação/atualização das fontes de informação (LILDBI, LIS e DIREVE) entre as instituições que compõem o comitê consultivo da BVS Homeopatia.

## **4.10 Marketing e Divulgação**

Este subprojeto prevê o desenvolvimento de atividades de promoção e marketing da BVS Homeopatia como fonte de atualização e integração entre profissionais da área de Homeopatia e

de democratização da informação como mecanismo de controle social. Tem como objetivo principal promover o acesso e uso exaustivo da BVS Homeopatia, por meio de ações estratégicas de marketing e comunicação.

#### **4.10.1 Macro-atividades**

- Criação e produção de folders promocionais da BVS Homeopatia, a ser distribuído em eventos e atividades de divulgação;
- Elaboração de release de divulgação da BVS Homeopatia para a divulgação em canais de comunicação da Rede BVS;
- Participação de profissionais da BIREME em até 4 eventos de âmbito nacional, para disseminação da BVS Homeopatia entre os profissionais e público em geral.

### **4.11 Rede Social da BVS Homeopatia**

Este subprojeto prevê a apoio na organização, articulação e realização de reuniões e eventos em prol do fortalecimento da BVS Homeopatia.

#### **4.11.1 Macro-atividades**

- Realização de 1 reunião do Comitê Consultivo durante a vigência do projeto;
- Apoio no planejamento e organização da reunião (local, serviços, infra-estrutura, agenda, convites etc), a ser realizada em alguma das instituições do Comitê Consultivo, preferencialmente nos estados que concentram o maior número de participantes;
- Preparação de informes técnicos de atividades desenvolvidas e detalhamento de projetos, se necessário;
- Realização de até 4 reuniões da Secretaria Executiva da BVS (APH e BIREME), a realizar-se em São Paulo, para planejamento, desenvolvimento de atividades técnicas, ajustes de cronogramas, estabelecimento de convênios e parcerias e informes de condução do projeto.

## 5 Cronograma básico de atividades

O projeto tem vigência de 12 meses a partir de sua aprovação pela Secretaria Executiva e Comitê Consultivo. O detalhamento do cronograma será discutido e elaborado pela Secretaria Executiva no primeiro mês de execução do projeto.

## 6 Premissas e responsabilidades

- Cumprimento do Plano de Trabalho e Cronograma do Projeto BVS Homeopatia 2010/2011;
- As atividades de instalação, atualização de aplicativos e suporte técnico é de responsabilidade da BIREME/OPAS/OMS;
- As atividades de ingresso de novos registros nas fontes de informação e reconstrução das do conteúdo da página principal da BVS na nova versão de BVS-Site e seguindo o Modelo da BVS são de responsabilidade das instituições participantes, de acordo com a matriz de responsabilidades;
- A introdução de novas fontes de informação será feita após aprovação pelo Comitê Consultivo;
- A mobilização para participação da Rede BVS Homeopatia no Espaço Colaborativo é de responsabilidade da APH;
- O desenvolvimento das áreas temáticas supõe a participação de especialista da área;
- Estão previstos nesse projeto recursos para passagens e diárias para participação em reuniões e eventos.

## 7 Orçamento

	Fortalecimento da BVS Homeopatia Brasil	Serviços de Terceiros PJ	Serviços de Terceiros PF	Material de Consumo	Total	%
1	Atualização do Portal da BVS Homeopatia Brasil	13,099	-	-	13,099	18%
2	Atualização da Interface de pesquisa (iAHx)	10,286	1,452	-	11,737	16%
3	Áreas temáticas	5,207	-	-	5,207	7%
4	Literatura Científica e Base de Dados HomeoIndex	2,567	-	-	2,567	4%
5	Diretório de Eventos	1,051	-	-	1,051	1%
6	Catálogo de sites	697	-	-	697	1%
7	Portal de Revistas Científicas	874	-	-	874	1%
8	Espaço Colaborativo	18,737	-	-	18,737	26%
9	Capacitação	3,766	-	-	3,766	5%
10	Marketing e Divulgação	9,404	-	425	9,830	14%
11	Rede Social da BVS Homeopatia	4,114	-	-	4,114	6%
	<b>Total - Valores em Reais (R\$)</b>	<b>69,802</b>	<b>1,452</b>	<b>425</b>	<b>71,679</b>	<b>100%</b>
	%	97%	2%	1%	100%	

Como forma de fomentar a cooperação técnica e o desenvolvimento da BVS Homeopatia Brasil a BIREME/OPAS/OMS oferece uma contrapartida, cabendo as instituições do Comitê Consultivo da BVS Homeopatia o financiamento dos demais subprojetos para assegurar sua execução, conforme a tabela abaixo.

	Investimento para a BVS Homeopatia	Subtotais (R\$)	%
	<b>Contrapartida BIREME</b>	<b>18.288,</b>	<b>26%</b>
1	Atualização do Portal da BVS Homeopatia Brasil	13.099,	18%
4	Literatura Científica e Base de Dados HomeoIndex	2.567,	4%
5	Diretório de Eventos	1.051,	1%
6	Catálogo de sites	697,	1%
7	Portal de Revistas Científicas	874,	1%
	<b>Contribuição de outras instituições envolvidas</b>	<b>53.391,</b>	<b>74%</b>
2	Atualização da Interface de pesquisa (iAHx)	11.737,	16%
3	Áreas temáticas	5.207,	7%
8	Espaço Colaborativo	18.737,	26%
9	Capacitação	3.766,	5%
10	Marketing e Divulgação	9.830,	14%
11	Rede Social da BVS Homeopatia	4.114,	6%
	<b>Total Global (R\$)</b>	<b>71.679,</b>	<b>100%</b>

## 8 Acompanhamento, informes e avaliação

O acompanhamento e avaliação do desenvolvimento do projeto serão realizados através de:

- Sistema de gestão de projetos em rede disponível em <http://projetos.bireme.org/>;
- Informe técnico final das atividades realizadas e resultados alcançados ao final do 12º mês de projeto.